

План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ СОШ № 21 им. В.А. Маркентеева на 2023 – 2025 годы.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1.1.	Участие в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения России, министерства образования и науки Краснодарского края (далее - МОН и МП КК), государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее - ИРО КК) по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).	Постоянно	Председатель, зам. председателя, члены рабочей группы
1.2.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Декабрь 2022 г.	Председатель, зам. председателя
1.3.	Актуализация деятельности координационной группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО	Январь 2023 г.	Председатель, зам. председателя
1.4.	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Январь 2023-май 2023 года	Председатель, зам. председателя рабочей группы
1.5.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО должностных инструкций работников МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева	До 01.09.2023 года	Председатель
1.6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	До 1.02.2023г.	Председатель, зам. председателя
1.7.	Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО - Программы НОО МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.04.2023 года	Председатель, зам. председателя
1.8.	Разработка на основе примерной образовательной программы ООО - Программы ООО МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 25.05.2023 года	Председатель, зам. председателя

1.9.	Разработка на основе примерной образовательной программы СОО - Программы СОО МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	До 25.05.2023 года	Председатель, зам. председателя
1.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО на 2023/2024 учебный год	До 01.04.2023 года (НОО) до 25.05.2023 года (ООО, СОО)	Ответственные лица, руководители методических объединений МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева
1.11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	До 31.08.2023 года	Ответственные лица, руководители методических объединений МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева
1.12.	Утверждение списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО	До 31.05.2023 года	Председатель, зам. председателя рабочей группы, руководители методических объединений МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева, библиотекарь
1.13.	Участие в работе районных методических объединений по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Постоянно	Руководители методических объединений МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева
1.14.	Изучение и формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО	Постоянно	Председатель, зам. председателя, члены рабочей группы
1.15	Разработка плана-графика по введению ФГОС НОО, ООО, СОО на 2023 год	До 1 февраля 2023 г.	Председатель, зам. председателя
2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО			
2.1.	Размещение на сайте МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева информации по введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО (раздел «Образовательные стандарты»)	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Зам. председателя рабочей группы, А.М.Петросян, учитель информатики, технический специалист
2.2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Председатель, зам. председателя, члены рабочей группы, классные руководители
2.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Председатель, зам. председателя, члены рабочей группы, классные руководители
3. Организация методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО			

3.1.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации	Постоянно	Председатель, зам. председателя
	ООП НОО, ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО и ООО		
3.2.	Участие в установочном совещания муниципальной координационной группы по введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Январь 2023 г.	Председатель, зам. председателя
3.3.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО и в других образовательных событиях	Январь-апрель 2023 г.	Председатель, зам. председателя
3.4.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Август 2023 г.	Председатель, зам. председателя, педагогические работники
3.5.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Председатель, зам. председателя, педагогические работники
3.6.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Педагогические работники
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО	Февраль 2023 года	Председатель, зам. председателя, члены рабочей группы
4.2.	Организация повышения квалификации администрации и педагогических работников на базе ИРО КК	По отдельному плану	Председатель, зам. председателя, педагогические работники
5. Мониторинг готовности ведению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО			
5.1.	Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева к введению ФГОС НОО, ООО, СОО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников	Январь, июнь 2023 г.	Председатель, зам. председателя, члены рабочей группы
5.2.	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности МБОУ СОШ № 21 им. В.А.Маркентеева к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Февраль-март 2023 г.	Председатель, зам. председателя

Исп. зам.директора по УВР Силина Н.Н.